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Sommaire  

Le 11 octobre 2018, l’honorable Jonathan Wilkinson, ministre des 
Pêches, des Océans et de la Garde côtière, a publié le Plan de mise en 
œuvre de la Politique concernant le saumon sauvage 2018-2022 (le 
Plan). Ce document décrit neuf approches générales et 48 mesures que 
le Ministère s’est engagé à entreprendre et à diriger au cours des cinq 
prochaines années afin de mettre en œuvre la Politique du Canada pour 
la conservation du saumon sauvage du Pacifique – aussi connue sous le 
nom de Politique concernant le saumon sauvage (PSS). En accord avec 
le principe que « ce qui est mesuré se réalise », et afin de respecter 
l’engagement du gouvernement du Canada en matière d’ouverture et 
de transparence, le Plan comprend en engagement du MPO à réaliser 
des examens du rendement, y compris des rapports publics annuels sur 
l’état et les progrès des principales mesures. Bien que l’examen annuel 
des plans de travail et des activités d’après-saison fasse partie des 
activités normales, les rapports publics sur l’état d’avancement des 
activités du Plan permettent de tenir les partenaires et le public 
informés en temps opportun des progrès accomplis, de cerner 
rapidement les défis qui se posent, et d’analyser les leçons retenues.   

En 2018-2019, le Ministère a réalisé toutes les approches générales et 
un certain nombre des activités principales du Plan qui font progresser la surveillance des stocks de saumon 
sauvage, l’évaluation et la surveillance des habitats et des écosystèmes, la planification stratégique intégrée, 
l’exécution du programme et la collaboration continue avec la province de la Colombie-Britannique, les Premières 
Nations et les autres intervenants, ou il a progressé dans ces domaines.  

 
Approches générales 

Activités ayant une 
date d’achèvement 

cible 
Activités continues 

Nombre d’activités 9 26 22 

Nombre d’activités sur la bonne 
voie ou terminées en 2018-2019 9 (100%) 19 (73%) 20 (91%) 

Nombre d’activités retardées ou 
confrontées à des défis 

en 2018-2019 
0 (0%) 7 (27%) 2 (9%) 

Le présent rapport annuel donne un aperçu de l’état d’avancement des activités, présente les indicateurs de 
rendement et décrit l’état d’avancement de chaque activité, notamment de l’information pour fournir le contexte 
et les stratégies d’atténuation pour les activités qui ne sont pas sur la bonne voie. 

Couverture du plan de mise en oeuvre de la 
Politique concernant le saumon sauvage 2018-

2022 
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Introduction et Contexte 

Contexte 

Le saumon sauvage du Pacifique est un élément emblématique de la vie et de la culture de la côte Ouest du 
Canada. Il a une immense valeur pour les écosystèmes naturels, les pratiques culturelles et spirituelles, les activités 
récréatives et les emplois le long de la côte et dans les bassins hydrographiques intérieurs de la région du 
Pacifique.  Le saumon du Pacifique est une espèce clé des écosystèmes marins, d’eau douce et terrestres.  
Beaucoup d’espèces de la faune et de la flore - des épaulards aux ours noirs en passant par les sapins de Douglas 
- dépendent de la migration des saumons pour leur survie. Les saumons sont également inextricablement liés aux 
communautés autochtones de la C.-B. et du Yukon, non seulement en tant que source traditionnelle de nourriture, 
mais aussi comme un élément essentiel de leur bien-être nutritionnel, spirituel, culturel, social et économique. 
Enfin, le saumon sauvage soutient également des pêches commerciales et récréatives qui sous-tendent le tissu 
socio-économique de la région du Pacifique. Les entreprises dérivées de ces activités de pêche (la transformation 
du poisson, les guides touristiques, les détaillants d’appâts, les hôtels, l’écotourisme, les restaurants et autres) 
ont des effets en cascade sur l’économie, la création d’emplois et les revenus. 

Lors de sa publication à l’automne 2018, le Plan1 décrivait les approches et les activités générales que Pêches et 
Océans Canada (MPO) s’était engagé à entreprendre au cours des cinq prochaines années, notamment la façon 
dont il utilise son expertise scientifique et de gestion pour assumer ses responsabilités en matière de conservation 
du saumon sauvage du Pacifique. Ce travail s’appuie sur treize années de travail déjà mené par le Ministère et 
met l’accent sur l’élaboration de directives communes et de méthodes normalisées 

Contexte International 

 2019 est une année particulièrement importante 
pour le saumon à l’échelle internationale, car la 
Commission des poissons anadromes du Pacifique 
Nord et l’Organisation pour la conservation du 
saumon de l’Atlantique Nord l’ont déclarée. Année 
internationale du saumon ou AIS2. L’AIS est un cadre 
international de collaboration et de recherche 
visant à sensibiliser les gens à ce qu’ils peuvent faire 
pour mieux assurer la conservation et la 
restauration du saumon et de ses divers habitats 
dans un contexte de variabilité environnementale 
croissante. Le thème général de l’AIS est « De 
l'homme au saumon dans un monde en évolution », 

et le Plan contribue à d’autres initiatives de collaboration multinationales visant à protéger et à célébrer le 
saumon, notamment en expliquant aux gens ce qu’ils peuvent faire pour mieux assurer la conservation et la 
restauration du saumon et de ses divers habitats dans un contexte de variabilité environnementale croissante. Le 

                                                           
1 https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/index-fra.html  
2 https://npafc.org/iys/ 

Photo : Le ministre fédéral Jonathan Wilkinson, le premier 
ministre de la C.-B. John Horgan et les membres de la CPAPN et de 
l’OCSAN lors du lancement de l’Année internationale du saumon 

https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/index-fra.html
https://npafc.org/iys/
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Ministère continuera de tirer parti de ses relations, de sa compétence géographique à l’échelle de la côte et de 
son mandat clair pour utiliser des avis scientifiques ciblés afin de gérer correctement le saumon et d’appliquer 
une responsabilisation transparente 

Importance de la Collaboration 

 La santé actuelle et future des populations de 
saumon du Pacifique dépend du travail accompli 
par de nombreux organismes de réglementation 
importants, des Premières Nations, des 
collectivités et des organisations. Ainsi, les 
partenariats entre le fédéral, la province, le 
territoire, les administrations locales et les 
gouvernements autochtones sont des éléments 
essentiels d’une approche intégrée de la gestion 
du saumon du Pacifique. Le cadre de 
compétences pour le saumon du Pacifique 
englobe les différents pouvoirs conférés par la 
loi pour la gestion de l'habitat, la gestion intégrée des ressources et la protection des terres, ainsi que des plans 
de gestion locaux et le zonage. Dans ce paysage complexe, le Ministère travaille avec différents partenaires selon 
les autorités concernées et l’échelle spatiale de l’activité entreprise. 

Le travail du MPO avec ses partenaires sur le saumon du Pacifique et son habitat est guidé par l’engagement pris 
par le gouvernement du Canada de renouveler sa relation de nation à nation avec les peuples autochtones et par 
plusieurs politiques clés, notamment l’approche de précaution et la Politique concernant le saumon sauvage. Les 
principes de la Politique concernant le saumon sauvage – axés sur la conservation, la collaboration avec les 
Premières Nations, la prise de décisions qui assurent une utilisation durable et un processus ouvert et transparent 
– orientent le travail du Ministère. Le Plan met l’accent sur une myriade d’activités à l’échelle du Ministère, dont 
la réalisation est souvent décentralisée et les responsabilités réparties entre plusieurs directions générales, 
programmes et équipes, ce qui peut présenter des défis lorsque les gens se tournent vers le Ministère pour obtenir 
des directives à l’échelle locale. Afin de relever ce défi, le Ministère continue de chercher des améliorations en 
aidant son personnel à tous les niveaux et dans toutes les régions géographiques à collaborer efficacement avec 
ses partenaires dans les activités liées à la Politique concernant le saumon sauvage, tout en élaborant des outils 
d’orientation.  

Bien que le présent rapport décrive les progrès réalisés par le Ministère en ce qui concerne les mesures qu’il prend 
ou dirige, le MPO reconnaît que ses partenaires de la Colombie-Britannique et du Yukon contribuent activement 
à l’objectif de la Politique concernant le saumon sauvage de maintenir et de rétablir les populations de saumon 
sauvage.  

 

Travail en collaboration sur le saumon quinnat du sud de la C.-B.  

Le personnel du MPO collabore avec certains de ces partenaires en vue de réaliser plusieurs initiatives sur le 
saumon à diverses échelles dans la région. À titre d’exemple, mentionnons la collaboration entourant le Plan 

Photo: Margarita Schwartzel · Saumon rouge (Oncorhynchus nerka) 
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stratégique intégré pour le saumon quinnat du 
sud de la Colombie-Britannique, que le Ministère 
a élaboré conjointement avec des Premières 
Nations et des intervenants ces cinq dernières 
années. 

De nombreux stocks de saumon quinnat du sud 
de la C.-B. ont connu des baisses d’abondance, 
de faibles échappées répétées ou des déclins 
dans les prises de la pêche, surtout depuis quinze 
ans. Ces populations font face à un certain 
nombre de défis potentiels, notamment : le 
fléchissement ou le déclin de l'abondance des 
reproducteurs; des taux de survie en eau douce 

et en mer réduits et variables; une grande incertitude quant à la production future; des pressions sur les habitats 
en eau douce; le taux de mortalité totale associé aux pêches; l'accroissement de la prédation; et les effets des 
changements climatiques sur les écosystèmes. Bien que l’on relève quelques exceptions aux tendances générales, 
le déclin de nombreuses populations de saumon quinnat du sud de la Colombie-Britannique a été souligné comme 
une préoccupation importante pour les Premières Nations, la population canadienne, les pêcheurs commerciaux 
et récréatifs et les groupes de conservation. De plus, cette initiative est liée à la priorité du MPO d’intensifier les 
efforts pour accroître les populations de saumon quinnat, qui sont la proie préférée des épaulards résidents. 
Compte tenu de ces enjeux, le Plan stratégique vise à relever le défi d’appliquer les connaissances et les outils 
existants afin de trouver les stratégies les plus efficaces et les plus acceptables pour assurer le rétablissement et 
la protection des stocks de saumon quinnat dans le sud de la Colombie-Britannique, tout en reconnaissant les 
réalités et les contraintes de la mise en œuvre de ces stratégies. 

 Bien que le Plan stratégique intégré pour le saumon quinnat du sud de la C.-B. ne soit pas précisément mentionné 
dans le Plan, le document et son processus de collaboration contribuent à l’étape 4.2 de la PSS pour concevoir et 
mettre en œuvre un processus de planification stratégique entièrement intégré pour la conservation du saumon. 
Le processus d’élaboration conjointe comprenait une analyse scientifique, un examen technique, des 
consultations et un groupe de travail technique composé d’experts scientifiques et techniques du MPO, des 
Premières Nations et d’autres collaborateurs. Le but du Plan stratégique intégré pour le saumon quinnat du sud 
de la Colombie-Britannique est de présenter une gamme de stratégies qui peuvent être envisagées pour faire face 
aux menaces qui pèsent sur le saumon quinnat du sud de la Colombie-Britannique du point de vue collectif d’un 
groupe diversifié de Premières Nations et de parties intéressées. Les parties discutent actuellement de la 
publication du Plan stratégique intégré final pour le saumon quinnat du sud de la Colombie-Britannique, en 
collaboration avec les Premières Nations partenaires.  

 

Photo: Eiko Jones · Saumon quinnat femelle ( (Oncorhynchus 
tshawytscha) 
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Progrès d’ensemble de la mise en oeuvre de la PSS 

Au cours de la dernière année, beaucoup de travail a été 
fait pour lancer des activités et, dans l’ensemble, les 
progrès réalisés vers la mise en œuvre des neuf 
approches générales et des 48 activités du Plan ont été 
positifs. Globalement, 100 % des approches générales et 
81 % des activités sont achevées ou en bonne voie pour 
2018-2019. Il s’agit là d’un effort important de la part du 
Ministère, qui témoigne de l’engagement continu du 
MPO d’atteindre l’objectif de la PSS de rétablir et de 
maintenir des populations de saumon saines et 
diversifiées et leurs habitats.  

En ce qui concerne les 26 activités dont la date 
d’achèvement cible est définie (le tableau bleu ci-après), 
73 % sont terminées ou en voie de l’être d’ici leur date 
cible, et 27 % ont été retardées. Pour les 22 activités 
continues (le tableau violet ci-après), 91 % sont sur la 
bonne voie et progressent régulièrement comme prévu. 
Seules 9 % des activités en cours sont confrontées à des 
défis en matière d’exécution.  

Pour obtenir des informations détaillées sur les 
approches générales et les progrès des différentes 
activités de la PSS, y compris le contexte additionnel et les 
stratégies d’atténuation, veuillez consulter l’annexe à la fin du présent rapport 

ACTIVITÉS AYANT UNE DATE D’ACHÈVEMENT CIBLE 

Terminée L’activité était entièrement terminée à la date d’achèvement prévue. 

En bonne voie Des progrès ont été réalisés pour cette activité, et elle est en bonne voie 
d’être achevée à la date d’achèvement prévue. 

Retardée L’activité est retardée, mais des stratégies d’atténuation sont en place pour 
la terminer. 

 

ACTIVITÉS EN COURS 

En bonne voie, en cours Des progrès ont été réalisés cette année et l'activité est en bonne voie 
d’être réalisée sur une base continue. 

Confrontée à des défis, en 
cours 

L’activité se heurte à des difficultés d’exécution, et des stratégies 
d’atténuation ont été mises en place dans le but de la faire passer au stade 
« En bonne voie, en cours ». 
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Faits saillants des activités en 2018-19 

Bien que l’annexe à la fin du rapport donne un aperçu de l’état d’avancement de chaque activité, y compris de 
nombreuses activités en cours qui ont progressé cette année, cette section présente des instantanés de la mise 
en œuvre de la PSS pour les cinq activités dont l’achèvement est prévu durant le présent exercice financier 
(avril 2018 à mars 2019), ainsi que d’une activité qui a été terminée avant l’année d’achèvement prévue et des 
nouvelles initiatives annoncées. 

Progrès réalisés à l’égard des activités du Plan dont la date d’achèvement prévue est le 
31 mars 2019 

 ID de l’activité 1: Maintenir une base de données des 
descriptions des UC faisant autorité et indiquant les 
paramètres biologiques et géographiques, et la rendre 
accessible au public sur le portail des données ouvertes du 
gouvernement du Canada  

Terminée : Le Ministère tient à jour un vaste système de 
données accessibles au public pour les UC, y compris les 
composantes biologiques et géographiques, par l’entremise du 
Portail de données ouvertes du gouvernement3. Cette base de 
données est mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux 
renseignements deviennent disponibles et toutes les 
descriptions actuelles des UC sont affichées sur le Portail de 
données ouvertes du gouvernement. Cette activité a été 
menée à bien et exécutée intégralement, et le Ministère s’est 

engagé à faire en sorte que les données actualisées soient mises à la disposition du public dans un format facile à 
utiliser et accessible.  

ID de l’activité 16: Publier le rapport sur la méthode d’évaluation des risques pour le saumon (MERS) pour 
évaluer le risque d’événements ou régimes de perturbation dans les écosystèmes d’eau douce et marins afin 
de contrôler l'état et les tendances des UC 

Retardée : Le processus de la méthode d’évaluation des risques pour le saumon (MERS) aide à déterminer les 
interventions de gestion afin de conserver, de restaurer ou de mettre en valeur les UC de saumon d’intérêt dans 
un écosystème plus vaste ou dans le contexte appliqué des zones de gestion. Bien que la date d’achèvement 
prévue pour cette activité soit le 31 mars 2019, la méthodologie MERS et le processus en sont aux dernières 
étapes de publication et devraient paraître sous peu, au printemps 2019. L’achèvement de cette activité marque 
une réalisation importante pour le Ministère et constitue un pas en avant positif pour faire progresser les efforts 
de conservation du saumon dans les domaines de la science, de la collaboration et de la participation 
communautaire. 

                                                           
3 https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes 

Photo: Rory Hill · Saumon coho (Oncorhynchus kisutch 
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Les essais pilotes de la MERS dans plusieurs 
ateliers ont permis à Pêches et Océans Canada 
de fournir un diagnostic fondé sur des données 
probantes des facteurs ayant une incidence 
sur les changements d'état pour les 
populations ou UC d'intérêt, ainsi que de 
déterminer les mesures des interventions en 
matière de gestion qui pourraient être 
efficaces pour éviter, stabiliser ou (moins 
couramment) inverser un déclin. Les essais de 
la MERS dans le cadre d’ateliers « pratiques » 
ont été beaucoup plus poussés que prévu à l’origine, surtout parce que l’on a rapidement reconnu que lorsqu’elle 
est utilisée correctement, elle remplit une fonction importante d’échange de connaissances entre organismes et 
communautés que d’autres procédures permettent moins facilement de réaliser. Ces trois dernières années, sept 
ateliers « pratiques » de la MERS ont été organisés : Nootka, Clayoquot, saumon de la baie Barkley, Cowichan 
(deux ateliers distincts), Sakinaw et la rivière Salmon. 

La méthodologie MERS peut s’appliquer à n’importe quelle échelle (UC, groupe d’UC, cours d'eau, bassin 
hydrographique, bassin d’une rivière ou écorégion) justifiée par la structure génétique et écotypique sous-jacente 
des populations de saumons sauvages. Une application MERS à plusieurs niveaux permet de ne plus avoir à traiter 
l’information disponible à des échelles multiples pour mettre en œuvre la PSS. La prochaine application de la MERS 
comprendra probablement un atelier visant à intégrer l’information sur les UC de saumon quinnat de la plus 
grande partie de la côte ouest de l’île de Vancouver afin de mieux comprendre les possibilités de rétablissement 
des stocks.  

ID de l’activité 24: Appuyer les initiatives nationales et provinciales et accroître la communication entre les 
organismes sur les difficultés d’évaluation et de gestion des effets cumulatifs en ce qui concerne les valeurs des 
écosystèmes aquatiques partagés 

Terminée : Cette activité a été menée à bien et exécutée intégralement. Toutefois, les efforts continus visant à 
améliorer la communication entre les organismes et à l’intérieur d’un même organisme constituent une priorité 
permanente pour le Ministère. Par exemple, le MPO a consacré beaucoup de temps à faciliter le dialogue entre le 
personnel régional d’Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada (particulièrement en 
ce qui concerne le Plan de protection des océans) et le personnel des gouvernements provinciaux et territoriaux 
sur les questions relatives au saumon, à la conservation de l’habitat du saumon et à l’évaluation des effets 
cumulatifs.  

Plusieurs réunions sur les valeurs des écosystèmes aquatiques ont eu lieu tout au long de 2018-2019, dont 
beaucoup ont suscité un intérêt important de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique. Le Ministère 
a communiqué avec le gouvernement de la Colombie-Britannique au sujet des questions liées à l’habitat et avec 
des collègues nationaux au sujet des discussions sur le plan de rétablissement en prévision des modifications 
réglementaires annoncées dans le projet de loi C-68. En particulier, le public s’intéresse encore beaucoup aux 
effets cumulatifs de l’inscription sur la liste de la LEP, aux plans de rétablissement et aux mesures relatives au 
saumon quinnat, et le Ministère s’efforce de décrire les progrès réalisés dans ces domaines importants. 

Photo: Janine Malikian · Saumon rouge (Oncorhynchus nerka) 
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ID de l’activité 29: Cartographier les UC, les écosystèmes d’eau douce et marins, les zones de gestion des pêches 
et les unités de prévision afin de préciser les liens entre eux et de les imbriquer 

Retardée : Cette activité a bien progressé, bien qu’elle ait été classée comme retardée. La cartographie initiale 
des UC, des écosystèmes d’eau douce et marins, des zones de gestion des pêches et des unités de prévision est 
terminée. La complexité de la terminologie entourant les classifications peut être difficile à communiquer et à 
utiliser dans la planification, de sorte qu’une entente a été conclue pour la simplifier et aligner les unités 
susmentionnées sur les besoins changeants de la gestion. Les nouvelles exigences réglementaires prévues dans le 
cadre du projet de loi C-68 ont créé une plus grande incertitude quant à la définition d’une « zone de gestion des 
stocks » de saumon et sont la principale raison pour laquelle cette activité est considérée comme retardée. Le 
Ministère s’efforce de mieux comprendre et de clarifier l’incidence des changements réglementaires prévus sur 
l’exécution des activités de la PSS. Parallèlement, il poursuivra ses travaux sur l’élaboration de cadres de gestion 
et d’évaluation des espèces. 

 ID de l’activité 41: Évaluer la valeur de l’évaluation annuelle des stocks lacustres et des programmes de 
surveillance des populations d’alevins d'automne dans le bassin du fleuve Fraser dans le but d'augmenter les 
travaux de deux à quatre lacs par année 

Terminée : Le personnel du MPO a planifié et met actuellement en œuvre l’expansion des travaux sur le terrain 
afin d’inclure quatre évaluations de la productivité des alevins dans les lacs d’une année donnée dans le cadre 
d’un programme plus vaste par rotation qui cible les années dominantes du saumon rouge.  On envisage de mener 
en continu d’autres travaux scientifiques visant à expliquer les résultats des relevés.  

Progrès réalisés par rapport à l’activité terminée avant l’année d’achèvement prévue 

ID de l’activité 2: Élaborer un cadre d’examen et d’approbation des révisions apportées aux descriptions des UC 

Terminée : Cette activité ne devait pas être terminée avant le 31 mars 2020, mais elle a été menée à bien et 
exécutée intégralement. Dans le cadre du processus scientifique du Ministère, un cadre d’examen et 
d’approbation des révisions des descriptions des UC a été élaboré et a fait l’objet d’un examen complet par le 
Secrétariat consultatif scientifique canadien (SCCS). Ce cadre est publié et peut être consulté à l’adresse suivante4 : 
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html  

Nouvelle initiatives sue le saumon annoncées en 2018-19 

Cette année a été une année passionnante pour le saumon sauvage en Colombie-Britannique, avec l’annonce de 
plusieurs nouvelles initiatives liées au saumon du Pacifique et à la conservation de son habitat. Ces projets 
offriront des possibilités et du financement aux Premières Nations, aux collectivités, aux organisations non 
gouvernementales (ONG), aux universités et à l’industrie.  En appuyant des projets externes au Ministère qui 
profitent au saumon, ces initiatives complètent le travail effectué par le Ministère pour rétablir et maintenir des 
populations saines de saumon et leurs habitats au profit de tous les Canadiens.  

                                                           
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html
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Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de la 
Colombie-Brittanique 

Le Fonds de restauration et d’innovation pour le saumon de 
Colombie-Britannique est une nouvelle initiative cofinancée 
par Pêches et Océans Canada (MPO) et la province de la 
Colombie-Britannique. Le MPO et la province de la C.-B. 
administrent ensemble le Fonds de restauration et 
d’innovation pour le saumon de Colombie-Britannique, qui 
fournira 142,85 millions de dollars sur cinq ans à des 
partenaires externes pour mieux protéger la santé et la 
durabilité du saumon du Pacifique et d’autres stocks de 
poissons, tout en modernisant les secteurs des pêches 
sauvages et de l’aquaculture en Colombie-Britannique.  

Le financement sera offert à des organismes commerciaux et 
non commerciaux de la Colombie-Britannique, notamment des groupes autochtones, des entreprises 
commerciales, des universités et des établissements d’enseignement, ainsi qu’à des organismes d’intendance.  

 

Le fond de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril  

Le Fonds de la nature du Canada pour les espèces 
aquatiques en péril fait partie de l’Initiative 
Patrimoine naturel du Canada, lancée en mai 20185. 
Le Fonds de la nature du Canada pour les espèces 
aquatiques en péril fournira 55 millions de dollars 
sur cinq ans pour appuyer des projets qui 
s’attaquent aux menaces prioritaires et contribuent 
à la protection et au rétablissement des espèces 
aquatiques en péril dans les endroits prioritaires. 
Plus précisément, le Fonds de la nature du Canada 
pour les espèces aquatiques en péril financera des 
projets qui portent sur les menaces prioritaires 
pesant sur les espèces aquatiques en péril dans le 
milieu marin et des projets visant à aider les espèces aquatiques en péril à se rétablir dans des milieux dulcicoles 
prioritaires  

Sur le plan de la conservation du saumon, le Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril a 
désigné les bassins hydrographiques des fleuves Fraser et Columbia, ensemble, comme l’un de ces milieux 
dulcicoles prioritaires. Les bassins hydrographiques des fleuves Fraser et Columbia abritent des frayères, des aires 

                                                           
5 https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2019/02/le-gouvernement-du-canada-agit-pour-proteger-les-
especes-aquatiques-en-peril.html 

Photo: Margarita Schwartzel · Salmon rouge (Oncorhynchus nerka) 
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de croissance et de migration essentielles pour le saumon. Cette priorité renouvelée axée sur les projets qui visent 
à restaurer ces bassins hydrographiques essentiels aidera le Ministère à atteindre l’objectif global de la Politique 
concernant le saumon sauvage.  

Projet de loi C-68 : Loi modifiant la Loi sur les pêches 

Dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne 2018, le Ministère a reçu 107,4 millions de dollars sur cinq 
ans pour appuyer la mise en œuvre des amendements à la Loi sur les pêches relatifs au rétablissement des stocks 
de poissons. Grâce à ce financement, le Ministère s’est engagé à réaliser d’autres travaux scientifiques, comme 
des investissements dans l’évaluation des stocks, pour les espèces de poissons de tout le Canada, y compris le 
saumon sauvage du Pacifique. Alors que le Parlement poursuit son examen du projet de loi C-68, le MPO travaille 
à l’élaboration de règlements et de politiques, en consultation avec les groupes autochtones, les provinces et les 
intervenants, pour faciliter la mise en œuvre des modifications6.  

  

                                                           
6 http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-fra.html  

http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-fra.html
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Indicateurs de performance clés  

Afin de comprendre si les activités prévues dans le Plan 
permettent d’améliorer les conditions des populations de saumon 
et de leurs habitats, le MPO s’est engagé à rendre compte des 
indicateurs de performance clés dans son rapport annuel. Les 
indicateurs de performance quantitatifs visent à compléter les 
données qualitatives et narratives. Les données combinées 
peuvent dresser un tableau plus global des résultats obtenus par 
le Ministère, des secteurs à améliorer et de la voie à suivre.  

Dans le cadre de son ensemble de programmes qui contribuent à la conservation du saumon sauvage, le Ministère 
a déjà défini un certain nombre d’indicateurs de performance et en fait rapport sur une base continue. Ces 
indicateurs permettent de mieux comprendre les efforts globaux du Ministère en matière d’évaluation et de 
surveillance, ainsi que la planification stratégique intégrée à l’appui du rétablissement et du maintien de 
populations de saumon en santé et de leurs habitats. Cette information est incluse dans le tableau des indicateurs 
de performance clés ci-après. Dans l’année à venir, le MPO continuera de peaufiner ces indicateurs de 
performance clés et d’en élaborer de nouveaux au besoin afin de mieux articuler les progrès.    

Indicateurs de performance et données actuelles 
Source des 

données 

9,1 % des UC de saumon (dans les évaluations du SCCS) ont des points de référence biologiques 
de la PSS et des résultats d’évaluation de l’état de l’UC7 

Gestion des 
pêches 

45,2 % des UC de saumon (dans les évaluations du SCCS) se trouvent dans les zones de prudence 
(ambre) et saine (vert) de la PSS8 

Gestion des 
pêches 

27 ZG de saumon ont des règles de contrôle des prises énoncées dans les PGIP du saumon9 
Gestion des 

pêches 

63 % des UC de saumon ont au moins une estimation annuelle des échappées au cours des cinq 
dernières années disponible dans la base de données centrale (NuSEDS)10 

Sciences 
(NuSEDS) 

85 % 
des saumons mis en valeur appuient directement les objectifs du MPO en matière de 
pêche, d’évaluation des stocks et de conservation (production de saumon dans les 
grandes installations) (en date de mars 2019) 

Programme de 
mise en valeur 
des salmonidés 

81 % 
des saumons mis en valeur appuient directement les objectifs du MPO en matière de 
récolte, d’évaluation des stocks et de conservation (production de saumon par les 
installations communautaires dans le cadre du programme de contribution) (en date de 
mars 2019) 

Programme de 
mise en valeur 
des salmonidés 

95 % des fermes salmonicoles de la région du Pacifique n’ont signalé aucune infraction à la Loi 
sur les pêches en 2018-201911 

Programme 
d’aquaculture 

                                                           
7 42 UC sur 462. 22 UC de saumon rouge, 5 de saumon coho, 15 de saumon quinnat, à l’exception des UC dont les données sont insuffisantes ou à déterminer. 
8 19 des 42 UC évaluées. 11 UC de saumon rouge, 5 de saumon coho, 3 de saumon quinnat, à l’exception des UC dont les données sont insuffisantes ou à déterminer ou qui sont 
classées dans la zone rouge ou ambre. Voir les liens vers le rapport du SCCS à l’annexe A.  
9 11 de saumon rouge, 7 de saumon kéta, 1 de saumon rose, 6 de saumon quinnat et 2 de saumon coho. À l’heure actuelle, 53 ZG ont été recensées dans les PGIP du Yukon, des 
régions transfrontalières, du nord et du sud de la Colombie-Britannique. 
10 Il existe plusieurs populations pour la plupart des UC, donc une estimation annuelle de l’UC ne signifie pas que l’UC est « complètement » ou « adéquatement » estimée. 
Certaines données manquantes peuvent être dues à des retards inévitables dans la saisie des estimations des UC dans NuSEDS. Les estimations de NuSEDS n’incluent que les 
définitions des UC qui sont actuellement utilisées et qui n’ont pas le statut « retirée ». 
11 C et P mène des enquêtes approfondies sur les infractions signalées à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Les infractions signalées ne donnent pas toutes lieu à des 
accusations. Aux fins du présent document, l’indicateur de performance est fondé uniquement sur les infractions signalées, et non sur les résultats de l’enquête. 

Photo: Eiko Jones · Saumon kéta  (Oncorhynchus 
keta) 
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Prochaines étapes de la PSS : 2019-20 

2019-2020 sera une autre année passionnante, car 
elle doit voir l'achèvement de nombreuses activités 
qui s’appuient sur les réalisations actuelles. Les 
activités ci-après donnent un aperçu des travaux 
que le Ministère entreprendra. En continuant de 
mener à bien ces activités, le MPO sera bien placé 
pour appuyer la durabilité du saumon sauvage du 
Pacifique jusqu’en 2022 et pour les générations à 
venir  

Activités devant être achevées en 2019-
2020 

Évaluation 

Les activités de l’an prochain dans le cadre de ce thème sont largement axées sur la détermination, l’évaluation 
et la surveillance des UC afin de guider les plans de gestion plus vastes.  

Activités d’évaluation 
ID de 

l’activité 6 
Appliquer et peaufiner une approche pour définir et établir l’ordre de priorité des UC ou des 
groupes d’UC pour les évaluations de l'état biologique 

ID de 
l’activité 17 

Publier des rapports sur les résultats des premières applications de la MERS d'après un ou 
plusieurs ateliers (p. ex., saumon quinnat de la rivière Cowichan, saumon rouge de la baie 
Barkley) 

ID de 
l’activité 23 

Élaborer des options et des actions recommandées dans le cadre du projet de survie des 
saumons dans la mer des Salish afin de contrer les menaces anthropiques et les facteurs 
limitatifs biologiques qui nuisent à la survie des saumons quinnat et coho dans la mer des 
Salish 

Maintien et rétablissement des stocks 

La PSS reconnaît que le rétablissement et le maintien de populations de saumon diverses et en santé et de leurs 
habitats nécessitent une approche coordonnée dans la planification pour ces stocks – des décisions relatives à la 
gestion des pêches aux mesures visant l'habitat, en passant par les mesures de mise en valeur des stocks. Les 
activités menées l’an prochain dans le cadre de ce thème mettront l’accent sur la planification stratégique de la 
conservation du saumon, ainsi que sur la planification et la mise en œuvre des activités annuelles de mise en 
valeur. La PSS guidant l’exécution de ces activités, le Ministère continuera d’intégrer et d’harmoniser les travaux 
de tous les secteurs afin de mener ces activités et d’atteindre l’objectif global de maintien et de rétablissement 
des populations de saumon sauvage. 

Photo: Eiko Jones · Saumon coho (Oncorhynchus kisutch) 

 

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/stocks-fra.html
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Activités de Maintien et Rétablissement des Stocks 
ID de 

l’activité 31 
Élaborer un plan de rétablissement pour le saumon quinnat dans la COIV 

ID de 
l’activité 34 

Documenter l’activité de programme du PMVS par UC (mise en valeur, participation 
communautaire, restauration de l'habitat) 

ID de 
l’activité 35 

Poursuivre la mise en œuvre de processus de planification transparents pour la production en 
écloserie en tenant compte des objectifs de la PSS en matière de conservation du saumon 
sauvage et de durabilité des pêches 

ID de 
l’activité 37 

Continuer à codiriger le projet de recherche en génomique dans le cadre de l’initiative 
stratégique visant la santé du saumon 

ID de 
l’activité 39 

Revoir les exigences pour les fermes salmonicoles afin de vérifier que les risques pour le 
saumon sauvage sont minimisés 

ID de 
l’activité 44 

Continuer à mettre en œuvre un cadre décisionnel transparent pour la production en écloserie 
dans les processus de planification des pêches, qui prend en compte les objectifs de la PSS, la 
question de la pondération des risques des effets génétiques et les avantages socio-
économiques de l'augmentation de l'abondance du stock 

Responsabilisation 

 Un nouveau libellé a été déposé au Parlement 
pour la Loi sur les pêches, en vue de moderniser les 
mécanismes de protection afin de tenir compte de 
la nature évolutive de la gestion du poisson et de 
son habitat. S’il est adopté, les modifications 
proposées accéléreraient les modifications des 
règlements, des politiques et des programmes qui 
pourraient avoir une incidence sur la gestion du 
saumon et de son habitat. En plus de publier un 
rapport annuel, le Ministère s’efforcera, en 2020, 
d’intégrer au Plan des activités supplémentaires 
découlant des modifications connexes apportées à 
la Loi sur les pêches.  

L’atteinte de l’objectif de la Politique concernant le saumon sauvage est complexe et les thèmes plus généraux de 
l'évaluation, du maintien et du rétablissement des stocks et de la responsabilisation montrent bien que les 
différentes stratégies ne sont pas autonomes. Il est nécessaire d’intégrer les travaux effectués dans le cadre de 
tous les thèmes pour en assurer la réussite. En plus d’achever les activités susmentionnées à la date prévue, le 
MPO continuera de respecter les neuf approches générales et les vingt-deux activités en cours.  

 

 

  

Photo: Eiko Jones · Saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha) 

http://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/stocks-fra.html
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Conclusion 

La première année du Plan a été un succès et de nombreuses mesures ont été mises en place pour poursuivre sur 
cette lancée. Qu’il s’agisse de publier des données sur les unités de conservation et d’élaborer une approche 
d’évaluation des risques pour le saumon ou de travailler en collaboration avec la province de la Colombie-
Britannique, les Premières Nations et d’autres intervenants, le MPO s’emploie à protéger les populations de 
saumon sauvage. Ces travaux, ainsi que ceux de tant d’autres en Colombie-Britannique et au Yukon, constituent 
des étapes importantes vers l’atteinte de l’objectif permanent de rétablissement et maintien de populations de 
saumon diversifiées dans l’intérêt perpétuel de la population et des écosystèmes du Canada. Le Ministère 
reconnaît qu’il ne peut atteindre seul l’objectif de la PSS, et les nouvelles initiatives et les fonds annoncés l’année 
dernière aideront les groupes qui s’intéressent au saumon sauvage du Pacifique à poursuivre leurs travaux pour 
aider le Canada à atteindre cet objectif  

 

 

  

Photo: Eiko Jones ·Saumon rouge (Oncorhynchus nerka) 
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Annexe A: Ressources et acronymes pour la mise en œuvre de la Politique 
concernant le saumon sauvage 

Ressources  

• Politique concernant le saumon sauvage : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-
saumon/wsp-pss/policy-politique/index-fra.html 

• Plan de mise en œuvre de la Politique concernant le saumon sauvage 2018-2022 : https://www.pac.dfo-
mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/index-fra.html  

• Principaux progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique concernant le saumon sauvage, 2005-
2017 : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/wspi-ppsi-fra.html  

• Année internationale du saumon : https://npafc.org/iys/  
• Portail de données ouvertes du gouvernement du Canada : https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes  
• Fonds de la nature du Canada pour les espèces aquatiques en péril : https://www.canada.ca/fr/peches-

oceans/nouvelles/2019/02/le-gouvernement-du-canada-agit-pour-proteger-les-especes-aquatiques-en-
peril.html 

• Cadre pour l’examen et l’approbation de modifications d’unités de conservation visées par la Politique 
concernant le saumon sauvage : http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-
DocRech/2019/2019_015-fra.html  

• Projet de loi C-68 :http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-
fra.html  

• Secrétariat canadien de consultation scientifique : http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/index-fra.htm  
• Avis scientifiques du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) : 

o Saumon rouge du fleuve Fraser : https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/349901.pdf  
o Saumon quinnat du sud de la Colombie-Britannique : https://waves-vagues.dfo-

mpo.gc.ca/Library/40595420.pdf 
o Saumon coho du Fraser intérieur : https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/364852.pdf 

• Une Loi sur les pêches pour l’avenir : http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-
les-peches/index-fra.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/policy-politique/index-fra.html
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/policy-politique/index-fra.html
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/index-fra.html
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/ip-pmo/index-fra.html
https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/species-especes/salmon-saumon/wsp-pss/wspi-ppsi-fra.html
https://npafc.org/iys/
https://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2019/02/le-gouvernement-du-canada-agit-pour-proteger-les-especes-aquatiques-en-peril.html
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2019/02/le-gouvernement-du-canada-agit-pour-proteger-les-especes-aquatiques-en-peril.html
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2019/02/le-gouvernement-du-canada-agit-pour-proteger-les-especes-aquatiques-en-peril.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/index-fra.htm
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/349901.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/40595420.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/40595420.pdf
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/364852.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/campaign-campagne/fisheries-act-loi-sur-les-peches/index-fra.html
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Abréviations 

• C.-B. : Colombie-Britannique 
• SCCS : Secrétariat canadien de consultation scientifique 
• UC : Unité de conservation 
• MPO : Ministère des Pêches et des Océans / Pêches et Océans Canada 
• AIS : Année internationale du saumon 
• ONG : Organisation non gouvernementale 
• MERS : Méthode d’évaluation des risques pour le saumon 
• LEP : Loi sur les espèces en péril 
• COIV : Côte ouest de l’île de Vancouver 
• NuSEDS : Nouveaux systèmes de base de données sur les échappées du saumon 
• FSP : Fondation du saumon du Pacifique 
• PSS : Politique concernant le saumon sauvage 
• Le Plan : Plan de mise en œuvre de la Politique concernant le saumon sauvage 2018-2022 

  



 

Annexe B: Suivi de la mise en oeuvre de la PSS 

Il s’agit d’un document d’accompagnement détaillé qui décrit l’état d’avancement d’une activité particulière et les principaux travaux réalisés à ce jour. De plus, le tableau ci-après décrira tous les défis auxquels 
font face les activités et expliquera les stratégies d’atténuation en place pour ramener les activités « retardées » ou « confrontées à des défis » au statut « en bonne voie ». 

ACTIVITÉS AYANT UNE DATE D’ACHÈVEMENT CIBLE 

Terminée L’activité était entièrement terminée à la date d’achèvement prévue. 

En bonne voie Des progrès ont été réalisés pour cette activité, et elle est en bonne voie d’être achevée à la date d’achèvement prévue. 

Retardée L’activité est retardée, mais des stratégies d’atténuation sont en place pour la terminer. 

 

ACTIVITÉS EN COURS 

En bonne voie, en cours Des progrès ont été réalisés cette année et l'activité est en bonne voie d’être réalisée sur une base continue. 

Confrontée à des défis, en cours L’activité se heurte à des difficultés d’exécution, et des stratégies d’atténuation ont été mises en place dans le but de la faire passer au stade « En bonne voie, en cours ». 

 

Approches générales  

ID Approches générale Statut actuel 
ID de 

l’approche Description de l’approche générale, telle que publiée dans le Plan de mise en œuvre de la PSS Voir la légende cidessus 

A Mobiliser les Premières Nations de la Colombie-Britannique et du Yukon, les partenaires et les intervenants à l’échelle locale pour tirer parti des systèmes de connaissances autochtones et de 
l’expertise locale et mieux comprendre l’état des habitats et d’autres facteurs limitant la production En bonne voie, en cours 

B Appuyer les processus et la capacité de gouvernance du saumon des Premières Nations qui facilitent la collaboration En bonne voie, en cours 

C Prendre en compte les principes directeurs et les objectifs de la PSS dans la gestion permanente et les activités de programme, à la fois à l'interne et avec les partenaires En bonne voie, en cours 

D Tenir compte des principes directeurs et des objectifs de la PSS dans les processus annuels et pluriannuels de planification des travaux En bonne voie, en cours 

E Adapter et actualiser les pratiques exemplaires d’après les leçons retenues En bonne voie, en cours 

F Poursuivre les discussions de planification intégrée par l’entremise de divers mécanismes, notamment des tables rondes locales En bonne voie, en cours 

G Prendre en compte les activités de la PSS dans le processus d'inscription des espèces de saumon sauvage en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) En bonne voie, en cours 

H Collaborer avec la province de la Colombie-Britannique à l’élaboration d’une approche intégrée à l’égard du saumon sauvage En bonne voie, en cours 

I Poursuivre les efforts de mobilisation des gouvernements de Première Nation du Yukon et du Sous-comité du saumon du Yukon afin de faire avancer les travaux sur le saumon dans ce territoire En bonne voie, en cours 
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Suivi des activités  

ID de 
l’activité 

Étape de la 
mesure  Description de l'activité Responsable Date cible Statut 

actuel Autres commentaires 

Numéro 
de 

l’activité 
(1-48) 

À quelle étape de 
la mesure dans le 
Plan de mise en 
œuvre de la PSS 

cette activité 
correspond-elle? 

Description de l’activité 
entreprise, telle que publiée 

dans le Plan de mise en œuvre 
de la PSS 

Quel est le secteur/la 
direction générale 

responsable de 
l’exécution de cette 

activité? 

Quand cette 
activité doit-

elle être 
terminée? 

 
Voir la 

légende ci-
dessus. 

 

Résumé des principaux travaux entrepris à ce jour, des difficultés 
rencontrées et des stratégies d’atténuation en place pour réduire ces 

difficultés afin de ramener l’activité en bonne voie. 

1 1.1 - Détermination des 
UC 

Maintenir une base de données des 
descriptions des UC faisant autorité et 
indiquant les paramètres biologiques 

et géographiques, et la rendre 
accessible au public sur le portail des 
données ouvertes du gouvernement 

du Canada 

Sciences - RES 31 mars 2019 Terminée 

Toutes les descriptions des unités de conservation (UC) actuelles sont affichées sur le Portail 
de données ouvertes du gouvernement. Si de nouvelles UC sont décrites, la base de données 
sera mise à jour au fur et à mesure que l’information sera disponible. Portail de données 
ouvertes du 
gouvernement :https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset?keywords=Conservation+Units. 
Remarque : Un examen récent des UC a permis de déterminer que certaines étaient en fait 
des catégories de gestion des données, ce qui a entraîné une diminution du nombre total 
d’UC. Par exemple, les catégories « abandonnée » et « supprimée » ne sont pas des UC; les 
« groupes » ne sont pas nécessairement des UC, mais plutôt une catégorie pour contenir des 
sites qui, pour une raison quelconque, ne sont pas attribués à une UC, mais dans certains cas, 
ils font référence à des UC. Pour obtenir plus d’explications sur les catégories de gestion des 
données des UC, voir le lien dans l’activité 2. 

2 1.1 
Élaborer un cadre d’examen et 

d’approbation des révisions apportées 
aux descriptions des UC 

Sciences - RES 31 mars 2020 Terminée 

Cette activité a été menée à bien et exécutée intégralement. Le Secrétariat canadien de 
consultation scientifique (SCCS) a procédé à un examen complet du cadre de révision de l’UC. 
Le document publié peut être consulté à l’adresse suivante :http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-
sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html 

3 

1.2 Élaborer des critères 
pour évaluer les UC et 
déterminer des points 

de référence pour l'état 
biologique 

Modifier les paramètres existants ou 
en élaborer de nouveaux afin de 

traiter les UC qui ne peuvent pas être 
évaluées avec les outils actuels 

d'évaluation de l'état et sous réserve 
des modifications au processus 

d'examen du SCCS 

Sciences - RES En cours, selon les 
besoins 

En bonne voie, 
en cours 

Le processus et les documents du SCCS sur le saumon kéta sont terminés. Voir 
[http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2018/2018_011-
fra.html]. D’autres méthodes seront mises au point au besoin. 

https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset?keywords=Conservation+Units
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/ResDocs-DocRech/2019/2019_015-fra.html
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4 1.2 

Documenter de nouvelles méthodes 
pour évaluer l'état des UC ou des 

groupes d’UC et mener un examen par 
les pairs par l'intermédiaire du SCCS 

Sciences - DSE, RES En cours, selon les 
besoins 

En bonne voie, 
en cours 

Nouveaux points de référence élaborés pour les UC cycliques du saumon rouge du fleuve 
Fraser. Ce rapport de recherche a été soumis au SCCS et est en attente de publication. L’avis 
scientifique du SCCS peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-
sccs/Publications/SAR-AS/2018/2018_017-fra.html. 

5 1.2 

Élaborer une stratégie pour améliorer 
la documentation sur les normes de 

données, les méthodes et la 
production de rapports sur les 
programmes de surveillance 

Sciences - DSE, RES 31 mars 2022 En bonne voie Début prévu en 2019-2020 dans le cadre de la mise en œuvre du Traité sur le saumon du 
Pacifique (TSP). 

6 1.3 - Surveiller et 
évaluer l'état des UC 

Appliquer et peaufiner une approche 
pour définir et établir l’ordre de 

priorité des UC ou des groupes d’UC 
pour les évaluations de l'état 

biologique 

Sciences - RES  
Gestion des pêches – SMCS 31 mars 2020 Retardée 

Un outil axé sur les risques pour cette activité n’a pas encore été élaboré, examiné ou 
accepté. Ce travail essentiel nécessitera une coordination importante et continue entre les 
secteurs. Les travaux antérieurs de l’Initiative du Cadre de gestion des pêches et les travaux 
de priorisation axés sur les risques pour les zones de gestion (ZG) peuvent être utiles pour 
guider les efforts d’établissement des priorités des UC. Les outils existants de priorisation des 
UC pour l’évaluation des stocks pourraient être améliorés pour les évaluations de l’état dans 
le cadre de la PSS. Les évaluations du statut peuvent nécessiter une approche à plusieurs 
niveaux fondée sur l’utilisation prévue de l’évaluation afin de permettre de mener des efforts 
rentables d’établissement des priorités avec les ressources disponibles. 

7 1.3 

Poursuivre la surveillance des UC, sur 
une base prioritaire, à l’aide de 

méthodes de surveillance intensive et 
étendue fondées sur des indicateurs 

Sciences - RES En cours En bonne voie, 
en cours 

Des programmes de surveillance continue sont menés chaque année dans toute la région du 
Pacifique et permettent de recueillir des données de base pour diverses utilisations. Le 
Comité de coordination de l’évaluation des stocks (CCES) examine actuellement un cadre 
d’évaluation des stocks à mettre en œuvre avec les nouveaux programmes et fonds du TSP, 
qui pourrait inclure la justification d’un réseau d’indicateurs intensifs/étendus des UC dans les 
zones biogéoclimatiques représentatives. 

8 1.3 

Mettre à jour la base de données sur 
l’abondance des reproducteurs liée 
aux UC dans le NuSEDS et la publier 
sur le portail des données ouvertes 

Sciences - RES Chaque année, le 
31 mars 

En bonne voie, 
en cours 

Estimations de l’abondance des reproducteurs mises à jour régulièrement sur le Portail de 
données ouvertes du gouvernement - https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/c48669a3-
045b-400d-b730-48aafe8c5ee6. L’intendance du portail de données ouvertes se poursuit à 
mesure que les données deviennent disponibles. 
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9 1.3 

Intégrer la recherche sur l'abondance, 
la santé et l’état du saumon rouge du 

fleuve Fraser pendant sa migration 
dans le milieu marin à partir de 

l'embouchure du fleuve Fraser par le 
détroit de Johnstone 

Sciences - DSE, DAGT, RES 31 mars 2022 Retardée 

Des recherches sont en cours dans le cadre d’un certain nombre d’initiatives, notamment 
l’Initiative stratégique visant la santé du saumon, les travaux sur le détroit de Georgie, les 
relevés de juvéniles, le piège rotatif à Mission et les évaluations du potentiel de 
rétablissement réalisées en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Toutefois, la capacité 
de dotation pour analyser et intégrer les données de diverses initiatives demeure un 
problème permanent. La nouvelle dotation des postes relatifs à l’acquisition, à l’analyse et à 
la gestion des données qui sont vacants en raison de départs à la retraite est une priorité.   

10 1.3 
Collaborer avec la FSP pour améliorer 

le transfert de données, leur 
disponibilité et leur fourniture 

Sciences - RES En cours En bonne voie, 
en cours 

Un comité a été formé pour faciliter l’amélioration du partage et du transfert des données 
avec la Fondation du saumon du Pacifique (FSP). La nécessité d’actualiser périodiquement les 
ensembles de données transférés est un sujet de préoccupation sur le plan du processus et de 
la capacité de dotation du MPO.  

11 
2.1 - Consignation des 

caractéristiques de 
l’habitat 

Travailler avec la FSP afin de 
documenter les caractéristiques de 

l'habitat du saumon 
Sciences - DSE, RES 31 mars 2021 En bonne voie 

Le comité susmentionné sera responsable de la collecte de données et la documentation des 
caractéristiques de l’habitat. La majorité des données sur l’habitat actuellement assemblées 
fournissent un « instantané » statique de l’état. Il est possible d’intégrer de nouvelles 
capacités technologiques pour élaborer des indicateurs dynamiques.  

12 2.1 

Utiliser les renseignements provenant 
de l’activité 11 concernant les 

indicateurs d'état de l'habitat d'eau 
douce afin d'éclairer les éléments d’un 

cadre d’évaluation des risques pour 
expliquer l’état et les tendances d’une 

UC ou de groupes d’UC (p. ex., le 
saumon quinnat de la COIV) 

Sciences - DSE, RES 31 mars 2021 Retardée 
Il est nécessaire d’approfondir la collaboration entre le MPO et la FSP pour faire progresser 
cette activité. Le MPO travaillera avec la FSP pour fournir une conception de projet clairement 
articulée, avec des rôles, des responsabilités et des responsables bien définis.  

13 2.1 

Utiliser les résultats de l’activité 12 
pour recenser les mesures éventuelles 

pouvant traiter les principales 
menaces et les facteurs limitatifs dans 
un plan de rétablissement de gestion 
intégrée pour les UC visées (p. ex., le 

saumon quinnat de la COIV) 

Sciences - DSE, RES  
Gestion des pêches – PPGR 31 mars 2022 Retardée 

Les exigences du plan de rétablissement des stocks permettront de définir les activités, les 
menaces et les facteurs limitatifs. Ces activités seront probablement appliquées à un niveau 
global (p. ex. ZG, unité de planification, bassin hydrographique) en tenant compte des UC à 
risque. Cette activité dépend de la réussite des activités 11, 12 et 18, ce qui représente un 
volume de travail important pour lequel l’organisation interne n’est que partiellement 
achevée. Le Ministère continuera de travailler avec la province de la Colombie-Britannique 
compte tenu des liens qui existent avec les questions relevant de sa compétence.  
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14 

2.2 - Choisir des 
indicateurs et définir 

des points de référence 
pour l’évaluation de 

l’habitat 

Assembler des données, effectuer des 
analyses et publier un ou plusieurs 

rapports afin de déterminer un 
ensemble de base d’indicateurs 

environnementaux 

Sciences - DSE, RES En cours En bonne voie, 
en cours 

Divers programmes procèdent à l’assemblage des données. Des recherches ont été 
entreprises et des liens externes avec des efforts similaires au sein du TSP sont à l’étude. 
Divers indicateurs de base à définir pour évaluer l’état et les tendances des écosystèmes 
d’eau douce et marins qui soutiennent les UC du saumon sauvage.  

15 Autres travaux 
stratégiques 

Appliquer les objectifs de la PSS à tous 
les travaux actuels et futurs de la 

direction générale de la Gestion des 
écosystèmes qui pourraient avoir une 

incidence sur l'habitat du saumon 
sauvage du Pacifique 

Gestion des écosystèmes - 
PPP  En cours En bonne voie, 

en cours 

Le nouveau Programme de protection du poisson et de l’habitat du poisson (PPPHP) apporte 
une nouvelle capacité importante à la région du Pacifique pour les questions liées à l’habitat 
du poisson.   Le PPPHP se réorganisera par bassin hydrographique afin d’accroître la 
connectivité entre les activités réglementaires concernant l’habitat et l’état et le contexte 
dans un bassin hydrographique.  Cela favorisera le développement d’une plus grande 
expertise axée sur les bassins hydrographiques dans le cadre de notre programme de gestion 
de l’habitat et renforcera la coordination au MPO et avec nos partenaires.  Le PPPHP investit 
également dans de nouveaux employés et de nouvelles ressources pour appuyer la 
planification intégrée qui permettra au MPO de s’engager dans la planification stratégique et 
des partenariats pour gérer les effets cumulatifs et l’état général du bassin hydrographique. 

16 

3.1 Détermination des 
indicateurs pour 

surveiller l’état des 
écosystèmes d’eau 

douce 

Publier le rapport sur la méthode 
d’évaluation des risques pour le 

saumon (MERS) pour évaluer le risque 
d’événements ou régimes de 

perturbation dans les écosystèmes 
d’eau douce et marins afin de 

contrôler l'état et les tendances des 
UC 

Sciences - DSE  31 mars 2019 Retardée 

La MERS en est aux dernières étapes de publication et devrait paraître au printemps 2019. 
Ces trois dernières années, plusieurs ateliers ont permis d’appliquer et d’affiner la MERS et le 
processus de son application. Toutefois, les Premières Nations et les organisations non 
gouvernementales continuent de demander plus d’ateliers que ne le permet la capacité 
actuelle. La publication de la MERS permettra à un plus grand nombre d’employés du MPO et 
éventuellement d’entrepreneurs externes d’offrir des ateliers semblables. Les discussions 
avec les secteurs internes ont révélé un intérêt évident pour les futures applications de la 
MERS.  

17 

3.2 Intégrer 
l’information sur le 
climat et les océans 
dans les processus 

annuels de gestion du 
saumon 

Publier des rapports sur les résultats 
des premières applications de la MERS 
d'après un ou plusieurs ateliers (p. ex., 

saumon quinnat de la rivière 
Cowichan, saumon rouge de la baie 

Barkley) 

Sciences - DSE  31 mars 2020 En bonne voie 

Des tableaux récapitulatifs des résultats des applications en atelier de la MERS à des UC ou à 
des ensembles d’UC dans plusieurs zones ont été compilés. La documentation complète des 
travaux et des résultats des ateliers est en attente, mais devrait être terminée d’ici la date 
limite prévue. Le Ministère s’efforcera de trouver des ressources financières pour externaliser 
les fonctions de rapports. La MERS et les processus démontrant son utilité pour faire 
participer efficacement des experts scientifiques et des experts locaux à l’évaluation de l’état 
des UC du saumon, des habitats correspondants et des facteurs limitatifs probables ont été 
mis à l’essai et perfectionnés au cours des cinq dernières années dans le cadre de plusieurs 
ateliers tenus sur la côte Sud. Les commentaires des Premières Nations, des ONG et des 
participants communautaires ont été très positifs. 
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18 3.1, 3.2 

Utiliser les résultats de l’activité 17 
pour recenser les mesures éventuelles 

permettant de traiter les principales 
menaces et les facteurs limitatifs dans 

les plans de rétablissement pour les 
UC visées (p. ex., le saumon quinnat 

de la COIV)  

Sciences - RES 
Gestion des pêches – PPGR 31 mars 2021 En bonne voie Cette activité est actuellement en phase de planification car elle dépend des résultats de 

l’activité 17.  

19 3.1 

Programme sur l’état du saumon afin 
d'évaluer l'état et les tendances du 

saumon et des conditions 
environnementales connexes dans les 

écosystèmes marins et d'eau douce 

Sciences - DSE, RES, DSO  En cours En bonne voie, 
en cours 

Tenue d’un forum sur l’état du saumon afin d’intégrer les tendances qualitatives du saumon 
et de l’écosystème dans l’ensemble de la région du Pacifique; rapport en cours d’élaboration 
et achèvement prévu d’ici mars 2019. Tenue d’un forum supplémentaire sur l’état du saumon 
pour intégrer les observations scientifiques sur tous les stades biologiques du saumon rouge 
du fleuve Fraser afin d’étayer la survie annuelle. Les résultats sont publiés et disponibles en 
ligne : http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/4072511x.pdf. 

20 3.1, 3.2 

Assembler des données 
environnementales (p. ex., indices 

climatiques, indices de la circulation 
océanique, température de l’eau 

douce, rejets, charges de nutriments, 
production primaire, etc.) afin 

d'évaluer les possibilités d’interactions 
entre le climat, les écosystèmes et 

l’état de l’habitat pour contrôler l'état 
et les tendances affichées par les UC 

prioritaires (p. ex., le saumon rouge et 
le saumon quinnat du sud) dans les 

zones biogéoclimatiques 
représentatives (comme le fleuve 

Fraser, la côte ouest de l'île de 
Vancouver) 

Sciences - DSE, DSO, RES En cours En bonne voie, 
en cours 

Assemblage continu, analyse et publication d’anciens ensembles de données provenant de 
divers programmes. Des liens externes avec des efforts similaires au sein du TSP sont à 
l’étude. La plupart du travail ciblé se fait dans le cadre de projets à portée restreinte financés 
par des fonds concurrentiels, plutôt que par un programme complet et intégré à long terme. 
Le Ministère a l’intention d’utiliser le programme des rapports sur l’état du saumon pour 
faciliter l’intégration et l’analyse des ensembles de données afin d’évaluer la situation et les 
tendances sur un plan plus général.  

http://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/4072511x.pdf
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21 3.1, 3.2 

Rendre compte de l’utilité des 
indicateurs pour comparer le ou les 

rôles des principaux facteurs des 
écosystèmes marins et d’eau douce 

dans le contrôle de l'état et des 
tendances affichées par des UC sur 

lesquelles on dispose de beaucoup de 
données et les groupes d’UC 

correspondants, dans deux ou 
plusieurs zones biogéoclimatiques 

majeures de la région du Pacifique au 
Canada. 

Sciences - DSE, RES 31 mars 2021 En bonne voie 

D’anciens ensembles de données de séries chronologiques (1975-2017) sur les indices des 
milieux d’eau douce et marin pertinents pour les divers stades du cycle biologique de 
certaines UC de saumon (saumon rouge de l’Okanagan, de la baie Barkley, de la rivière Chilko 
et du bras de mer Smith) ont été réunis. L’analyse de la simple corrélation ou des associations 
de cause à effet avec les variations du stade biologique de l’UC est en cours. Un ou plusieurs 
rapports sur les résultats sont en voie d’achèvement d’ici la date cible. Les résultats déjà tirés 
des analyses des anciens ensembles de données donnent un nouvel aperçu de l’influence des 
effets cumulatifs d’événements ou de régimes environnementaux dans les écosystèmes d’eau 
douce et marins sur les variations annuelles et les tendances de l’abondance relevées dans les 
UC du saumon. Les résultats préliminaires ont servi de base aux présentations données à trois 
ateliers nationaux (Vancouver) et internationaux (Édimbourg, Écosse; Santa Barbara, États-
Unis) en 2018-2019, en plus des exposés présentés à plusieurs tables rondes sur l’intendance 
ou la gestion de la pêche dans la région du Pacifique à la demande de la Gestion des pêches 
du MPO. 

22 3.2 

Fournir des données chronologiques 
environnementales et sur le saumon 

(p. ex., indicateurs sur le saumon 
rouge à l’échelle de la côte) pour la 

réunion sur l'état de l'océan  

Sciences - DSE, RES En cours  
Confrontée à 
des défis, en 

cours 

Depuis plus d’une décennie, des données chronologiques sur les associations qualitatives et 
quantitatives entre la productivité, la production et les caractéristiques biologiques du 
saumon rouge et les facteurs environnementaux sont fournies annuellement dans le rapport 
sur l’état de l’océan. Toutefois, les séries chronologiques compilées et fournies pour le 
rapport sur l’état de l’océan Pacifique le sont sur une base opportuniste et ne font pas partie 
d’un programme intégré établi.  Des ensembles d’indicateurs du saumon mis à jour 
annuellement ont été établis uniquement pour le saumon quinnat visé par le TSP. Les 
observations destinées aux ensembles d’indicateurs du saumon rouge pour l’ensemble de la 
côte sont compilées chaque année par un réseau de bénévoles, sans aucune garantie de 
continuité. De même, les ensembles de données sur les saumons juvéniles tirés des relevés 
marins annuels ne disposent pas d’un financement sûr et ont peu de possibilités d’expansion. 
Afin d’informer régulièrement les initiatives sur l’état de l’océan et l’état du saumon, le 
Ministère examinera s’il est utile de tenir à jour des ensembles d’indicateurs sur les espèces 
de saumons et rationalisera un système d’indicateurs intensifs et détaillés couvrant les 
principales écorégions dulcicoles et marines. 

23 3.2 

Élaborer des options et des actions 
recommandées dans le cadre du 

projet de survie des saumons dans la 
mer des Salish afin de contrer les 

menaces anthropiques et les facteurs 
limitatifs biologiques qui nuisent à la 
survie des saumons quinnat et coho 

dans la mer des Salish 

Sciences - DSE, RES 1 décembre 2019 En bonne voie 

Le Secteur des sciences du MPO a dirigé les principaux projets d’échantillonnage et de 
recherche à l’échelle du bassin pour examiner la répartition et l’état des saumons juvéniles 
dans le détroit de Georgie dans le cadre du projet de survie dans la mer des Salish de la FSP.  Il 
a fourni des renseignements sur l’abondance et la répartition spatiale des saumons juvéniles 
dans la mer des Salish. Les travaux se poursuivent avec l’analyse de l’état des juvéniles 
(analyse de la densité énergétique, des acides gras et des isotopes stables), de la croissance 
précoce en milieu marin (analyse des otolithes et des écailles) et des variations de l’état 
propres aux stocks entre les années, les saisons et les aires de croissance.  En combinaison 
avec l’information recueillie à partir d’autres données (p. ex. données sur le réseau trophique 
biologique, agents pathogènes), les résultats sont examinés afin d’élaborer des options pour 
lutter contre les menaces qui pèsent sur la survie. 
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24 Autres travaux 
stratégiques 

Appuyer les initiatives nationales et 
provinciales et accroître la 

communication entre les organismes 
sur les difficultés d’évaluation et de 

gestion des effets cumulatifs en ce qui 
concerne les valeurs des écosystèmes 

aquatiques partagés 

Politiques et services 
économiques - Politiques 31 mars 2019 Terminée 

Plusieurs réunions sur les valeurs des écosystèmes aquatiques ont eu lieu tout au long de 
2018-2019, et ont suscité un intérêt important de la part du gouvernement de la Colombie-
Britannique. L’équipe chargée des politiques a communiqué avec le gouvernement de la 
Colombie-Britannique au sujet des questions liées à l’habitat et avec des collègues nationaux 
au sujet des discussions sur le plan de rétablissement. Le public s’intéresse encore beaucoup 
aux effets cumulatifs de l’inscription sur la liste de la LEP, aux plans de rétablissement et aux 
mesures relatives au saumon quinnat. 

25 

4.1 Mise en place d’un 
processus provisoire 

pour la gestion des UC 
prioritaires 

Inclure l'information sur l'état des UC 
à prendre en compte dans les PGIP 

Gestion des pêches – GSSC            
Sciences - RES En cours Terminée 

Toute l’information disponible sur les évaluations de l’état réalisées et les désignations de 
l’état biologique intégré est incluse dans les plans de gestion intégrée des pêches (PGIP). Elle 
englobe 15 des 35 UC du saumon quinnat du sud de la Colombie-Britannique, cinq UC du 
saumon coho du Fraser intérieur et toutes les UC du saumon rouge du fleuve Fraser. De plus, 
les résultats de l’examen d’une approche fondée sur l’habitat visant à déterminer les points 
de référence pour les UC du saumon coho du détroit de Georgie et du bas Fraser sont 
disponibles. Les progrès réalisés dans le cadre de cette activité seront liés à l’achèvement des 
évaluations de l’état biologique intégré effectuées dans le cadre de la PSS; à mesure que les 
évaluations seront terminées, l’information sera incluse dans les sections pertinentes du 
PGIP.   

26 4.1 
Publier des directives décrivant la 

façon dont le MPO traite les UC dans 
la zone rouge 

Gestion des pêches – GSSC 
Sciences - DSE, RES 31 mars 2022 En bonne voie, 

en cours 

L’ébauche du document d’orientation a été préparée et fait actuellement l’objet d’un examen 
visant à contrôler sa conformité aux autres politiques et exigences réglementaires pertinentes 
(p. ex. les exigences sur les plans de rétablissement qui sont prévues dans le projet de loi C-
68). Le MPO a l’intention de mener des consultations sur les éléments clés de l’orientation 
qu’il suivra pour intervenir dans les UC dont l’indicateur est rouge. Dans le cadre de ces 
consultations, le MPO compte distribuer à l’automne 2019 un document d’orientation 
provisoire sur les UC ayant un indicateur rouge aux fins d’examen et de rétroaction.  De 
nouvelles sources de financement et la collaboration avec les partenaires seront essentielles 
pour assurer le rétablissement des UC dont l’indicateur est rouge lorsque la capacité du MPO 
est insuffisante.  

27 4.1 

Améliorer l’intégration de 
l’information disponible sur l’état de 
l’habitat et de l’écosystème dans les 

PGIP 

Gestion des pêches – GSSC  En cours En bonne voie, 
en cours 

Les PGIP intègrent l’information sur l’état des écosystèmes et des habitats lorsque 
l’information est disponible. Toutefois, un examen rigoureux et l’intégration de l’information 
disponible dans les PGIP n’ont pas été effectués. Le MPO s’efforcera de terminer cet examen 
dès que possible.  
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28 4.1 

Terminer les évaluations du potentiel 
de rétablissement et déterminer les 
options de rétablissement pour les 

espèces et stocks de saumon évalués 
par le COSEPAC 

Gestion des pêches – GSSC En cours En bonne voie 

Les documents provisoires d’évaluation du potentiel de rétablissement (EPR) doivent être 
produits d’ici la fin de l’exercice financier 2019. Les documents de travail de l’EPR pour le 
saumon coho du Fraser intérieur, le saumon quinnat de l’Okanagan et le saumon rouge du 
fleuve Fraser seront présentés aux réunions d’examen par les pairs du SCCS en 2019. Le MPO 
reconnaît qu’il existe un intérêt important et soutenu du public pour les EPR, les inscriptions 
en vertu de la LEP, les mesures de rétablissement et les plans de rétablissement.  

29 

4.2 Conception et mise 
en œuvre d’un 
processus de 

planification stratégique 
pleinement intégrée 

pour la conservation du 
saumon 

Cartographier les UC, les écosystèmes 
d’eau douce et marins, les zones de 
gestion des pêches et les unités de 
prévision afin de préciser les liens 

entre eux et de les imbriquer 

Sciences - RES 31 mars 2019 Retardée 

La cartographie initiale des UC, des zones de gestion des pêches et des unités de prévision est 
terminée. Une entente a été conclue pour simplifier la terminologie et aligner les unités sur 
les besoins en gestion. Toutefois, les nouvelles exigences réglementaires prévues dans le 
projet de loi C-68 ont créé de l’incertitude quant à la définition d’une « zone de gestion des 
stocks » pour le saumon. L’élaboration de cadres d’évaluation et de gestion des espèces se 
poursuivra. 

30 4.2 

Élaborer des points de référence pour 
la pêche et les règles de décision 

connexes qui prennent en compte les 
facteurs biologiques et autres dans la 
gestion de la pêche, selon ce que les 

priorités et la capacité autorisent. 

Gestion des pêches – GSSC  
Sciences - RES En cours En bonne voie, 

en cours 

Les points de référence de la pêche et les règles de décision connexes pour les zones de 
gestion des pêches sont documentés dans les PGIP annuels du saumon. On envisage 
d’élaborer de nouveaux points de référence des pêches ou règles de décision pour les zones 
de gestion des pêches prioritaires ou de modifier des points de référence existants; ces 
éléments font l’objet de consultations dans le cadre du processus d’élaboration des PGIP du 
saumon. L’élaboration ou la révision des points de référence des pêches et des règles de 
décision existants répondra aux priorités de la gestion et dépendra de la capacité à appuyer 
l’analyse et la consultation requises.  Veuillez consulter les PGIP annuels pour la 
documentation des points de référence des pêches et des règles de décision en vigueur.  

31 4.2 Élaborer un plan de rétablissement 
pour le saumon quinnat dans la COIV Sciences – RES 2020 En bonne voie, 

en cours 

Ce plan de rétablissement est un projet pilote en vertu du projet de loi C-68, et est en cours 
d’élaboration en consultation avec les Premières Nations locales et à l’occasion de tables 
rondes. De 15 à 20 évaluations de l’état des habitats dulcicoles et estuariens de la côte ouest 
de l’île de Vancouver (COIV) ont été effectuées à ce jour et servent à évaluer les risques afin 
de déterminer les zones prioritaires pour la restauration des habitats. Des travaux sont en 
cours pour élaborer une évaluation des risques marins qui complétera les plans de gestion 
localisés des pêches et des écloseries. 

32 4.2 

Au moment de l'inscription d’une 
unité désignable (UD) du saumon du 

Pacifique, lancer les processus de 
planification du rétablissement 

Gestion des écosystèmes – 
LEP En cours Retardée Aucune UD du saumon n’a été inscrite en vertu de la LEP en 2018-2019; par conséquent, 

aucun processus de planification du rétablissement n’a été entrepris. 
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33 Autres travaux 
stratégiques 

Progresser dans la mise en œuvre de 
la ZGICNP, en s'appuyant sur le plan 

de la ZGICNP dans un cadre de gestion 
écosystémique 

Gestion des écosystèmes - 
Océans En cours En bonne voie, 

en cours 

L’Accord-cadre de réconciliation pour la gestion et la protection des océans à l’échelle 
biorégionale, conclue entre le Canada et 14 Premières Nations de la côte nord du Pacifique, a 
été annoncée le 21 juin 2018.  Les négociations en vue de l’établissement de structures de 
gouvernance trilatérales (Canada, C.-B., PN de la côte du Pacifique) pour la mise en œuvre du 
plan de la ZGICNP devraient être terminées à l’automne 2019. De plus, la mise en place d’un 
réseau d’AMP pour la biorégion du plateau nord est en cours. Des travaux de fond ont été 
entrepris pour faire avancer le processus des AMP, y compris un scénario provisoire de plan 
du réseau d’AMP qui a été communiqué aux intervenants et aux PN non partenaires aux fins 
d’examen et de commentaires. L’approbation du plan d’action du réseau d’AMP est prévue 
pour la fin de 2020.  

34 Autres travaux 
stratégiques 

Documenter l’activité de programme 
du PMVS par UC (mise en valeur, 

participation communautaire, 
restauration de l'habitat) 

Gestion des écosystèmes - 
PMVS Juin 2019 En bonne voie 

Tous les travaux d’amélioration des écloseries ont déjà été documentés par UC dans une base 
de données régionale et dans le plan de production annuel. Cependant, les projets 
d’intendance et de restauration communautaires profitent souvent à plusieurs espèces dans 
les UC, et il peut être nécessaire de revoir les cibles pour faire le suivi de ces activités d’une 
manière différente, peut-être par bassin versant.  

35 Autres travaux 
stratégiques 

Poursuivre la mise en œuvre de 
processus de planification 

transparents pour la production en 
écloserie en tenant compte des 
objectifs de la PSS en matière de 

conservation du saumon sauvage et 
de durabilité des pêches 

Gestion des écosystèmes - 
PMVS 1 juillet 2019 Retardée Les consultations annuelles sur les PGIP dirigées par la Gestion des pêches sont en cours. La 

production des écloseries du MPO est incluse dans cette consultation. 

36 Autres travaux 
stratégiques 

Envisager l’utilisation de nouveaux 
outils de recherche pour le diagnostic 

et l’étude des maladies et d’autres 
états pathologiques touchant le 

saumon sauvage 

Sciences – DAGT  En cours Retardée 

Les nouveaux outils et les nouvelles approches sont une activité de recherche continue. 
Exemples : de nouveaux outils moléculaires pour identifier le saumon dans un état de maladie 
virale; des techniques génomiques avancées pour appuyer la mise au point de tests 
diagnostiques pour les agents pathogènes, l’étude des effets des agents pathogènes sur les 
hôtes et l’examen de l’influence des facteurs environnementaux sur le résultat de l’infection; 
des outils pour prévoir la présence d’agents de stress précis, uniques et cumulatifs, et l’état 
d’adaptation des saumoneaux. La plupart du travail ciblé se fait dans le cadre de projets à 
portée restreinte financés par des fonds concurrentiels, plutôt que par un programme 
complet intégré à long terme.  Le Ministère continuera de chercher des ressources 
supplémentaires au moyen de programmes de financement internes et externes. 
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37 Autres travaux 
stratégiques 

Continuer à codiriger le projet de 
recherche en génomique dans le cadre 

de l’initiative stratégique visant la 
santé du saumon 

Sciences – DAGT  décembre 2019 En bonne voie, 
en cours 

Les travaux relatifs à l’Initiative stratégique visant la santé du saumon se poursuivent. Des 
analyses épidémiologiques et des agents infectieux sont en cours pour déterminer les 
associations entre les profils d’infection et la force de la classe d’âge, ainsi que les indicateurs 
physiologiques de la maladie.  La dynamique de transmission potentielle entre poissons 
d’élevage et poissons sauvages est également en cours d’évaluation.  

38 Autres travaux 
stratégiques 

Réaliser des travaux de recherche 
scientifique et un processus 

d’évaluation des risques associés à la 
salmoniculture dans des parcs en filet 
dans la région des îles Discovery pour 
le saumon rouge du fleuve Fraser en 

migration 

Sciences – DAGT  En cours En bonne voie, 
en cours 

Le personnel scientifique de la région du Pacifique du MPO produit régulièrement des avis 
scientifiques et participe à des évaluations des risques. En novembre 2018, le MPO a effectué 
quatre évaluations des risques liés aux agents pathogènes du saumon rouge du fleuve Fraser 
dans les îles Discovery et, en janvier 2019, une évaluation des risques liés à l’orthéovirus 
pisciaire du saumon rouge du fleuve Fraser dans les îles Discovery. À l’avenir, ces travaux 
guideront la prise de décisions. Les principales recherches scientifiques concernant le saumon 
rouge du fleuve Fraser et les risques liés aux parcs en filet portent sur les points suivants : 
l’examen du moment de la migration du saumon rouge du fleuve Fraser et de ses habitudes 
de résidence dans les îles Discovery, la prévalence d’agents pathogènes chez les saumons 
rouges juvéniles et adultes dans les sites aquacoles et l’étude des effets de l’exposition aux 
virus sur la capacité natatoire et respiratoire des saumons rouges juvéniles. Des initiatives clés 
visant à gérer les risques et à limiter les interactions entre le saumon sauvage et le saumon 
d’élevage sont en cours, notamment une étude sur des technologies aquacoles de rechange 
et la mise à l’essai d’une approche de gestion par zone pour l’aquaculture. 

39 Autres travaux 
stratégiques 

Revoir les exigences pour les fermes 
salmonicoles afin de vérifier que les 

risques pour le saumon sauvage sont 
minimisés 

Gestion des pêches - 
Aquaculture 

30 septembre 
2019 Retardée 

L’élaboration du Cadre de gestion des risques en aquaculture (CGRA) a été annoncée en 
octobre 2018. La publication de ce cadre est prévue dans le courant de l’année, 
conformément aux recommandations de l’audit de 2018 de la CEDD sur la salmoniculture. Le 
Ministère travaille à l’élaboration d’un cadre décisionnel pour la gestion des maladies à la 
suite de l’arrêt ‘Namgis/Morton, qui s’inspire des principes énoncés dans le CGRA. Le 
Ministère reconnaît l’intérêt important et soutenu du public pour cette activité.  

40 Autres travaux 
stratégiques 

Faire appliquer la déclaration 
obligatoire en vertu du Règlement sur 

les activités d'aquaculture 

Gestion des pêches - 
Aquaculture En cours En bonne voie 

Le Règlement sur les activités d’aquaculture a été mis en œuvre en 2015 et exige que les 
régions participent à la collecte des données et au suivi des rapports annuels nationaux sur 
l’aquaculture. La collaboration avec l’industrie au sujet de la déclaration obligatoire se 
poursuit. L’Administration centrale publie les données sur l’utilisation des drogues et des 
pesticides. Les données sur le milieu benthique sont rendues publiques à l’échelle régionale. 
Elles peuvent être consultées aux adresses suivantes : Drogues et pesticides : 
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/288b6dc4-16dc-43cc-80a4-2a45b1f93383; Milieu 
benthique : https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/7e76fdc8-c36a-491a-9afb-
4f9280c929e8. 
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41 5.1 - Évaluer l'état des 
UC et des populations 

Évaluer la valeur de l’évaluation 
annuelle des stocks lacustres et des 

programmes de surveillance des 
populations d’alevins d'automne dans 
le bassin du fleuve Fraser, dans le but 

d'augmenter les travaux de deux à 
quatre lacs par année 

Sciences - DSE 31 mars 2019 En bonne voie 

Le personnel du MPO a planifié et met actuellement en œuvre l’expansion des travaux sur le 
terrain afin d’inclure quatre évaluations de la productivité des alevins dans les lacs une année 
donnée dans le cadre d’un programme plus vaste par rotation qui cible les années 
dominantes du saumon rouge.  On envisage de mener en continu d’autres travaux 
scientifiques visant à expliquer les résultats des relevés. 

42 5.2 - Planifier et mener 
les pêches annuelles 

Travailler à la mise en œuvre du Cadre 
de surveillance des pêches et de 

déclaration des prises afin d’intégrer 
des normes axées sur les risques et la 
surveillance des programmes financés 

par les pêcheurs 

Gestion des pêches – GSSC  En cours En bonne voie, 
en cours 

Les premières ébauches des évaluations des risques sont terminées pour la majorité des 
pêches commerciales du saumon et feront l’objet de discussions dans le cadre du processus 
d’élaboration du PGIP de 2019-2020.   

43 

5.4 - Planifier et mettre 
en œuvre les activités 
annuelles de mise en 

valeur 

Établir des objectifs biologiques 
explicites pour l’influence des 
écloseries sur les populations 

Gestion des écosystèmes - 
PMVS  1 juin 2020 En bonne voie, 

en cours 

La publication de l’article du SCCS intitulé « Cibles génétiques pour les contributions de la 
mise en valeur des populations de saumons quinnats du Pacifique canadien » (Withler et al. 
2018) a constitué la première étape de cette activité. La prochaine consistera à élaborer des 
lignes directrices sur la gestion génétique afin de traduire les recommandations du SCCS en 
activités du MPO. 

44 5.4 

Continuer à mettre en œuvre un cadre 
décisionnel transparent pour la 
production en écloserie dans les 

processus de planification des pêches, 
qui prend en compte les objectifs de la 
PSS, la question de la pondération des 

risques des effets génétiques et les 
avantages socio-économiques de 
l'augmentation de l'abondance du 

stock 

Gestion des écosystèmes - 
PMVS Juillet 2019 En bonne voie 

La mise à jour du cadre de planification du MPO pour 2018 (« SEP Production Planning: A 
Framework » - cadre de planification de la production du PMVS, MPO 2012) est terminée. Ce 
cadre est maintenant utilisé conjointement avec le document « A Biological Risk Management 
Framework for Enhancing Salmon in the Pacific Region » (cadre de gestion des risques 
biologiques pour la mise en valeur du saumon dans la région du Pacifique) (MPO 2013) et 
d’autres documents d’orientation pour guider les décisions de mise en valeur. 

45 5.4 

Mettre en œuvre des programmes 
annuels de mise en valeur qui utilisent 
les données scientifiques nouvelles sur 

les interactions entre poissons 
d’écloserie et sauvages 

Gestion des écosystèmes - 
PMVS  En cours 

Confrontée à 
des défis, en 

cours 

L’élaboration de lignes directrices sur la gestion génétique pour traduire les 
recommandations du SCCS en activités du MPO est en cours. 

46 6.2 - Examens réguliers 
de la réussite de la PSS 

Coordonner les rapports annuels sur la 
mise en œuvre de la PSS et publier le 

rapport annuel sur le site Web du 
MPO 

Politiques et services 
économiques - Politiques 

Le 30 avril de 
chaque année En bonne voie 

La coordination interne concernant le suivi des activités, les paramètres des rapports et l’état 
d’avancement de la Politique concernant le saumon sauvage (PSS) se poursuivra chaque 
année sur une base continue. Les rapports annuels continueront d’être produits, publiés et 
rendus publics sur le site Web du MPO. 
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47 6.2 

Coordonner les rapports 
quinquennaux et publier le rapport 

d'examen de cinq ans sur le site Web 
du MPO 

Politiques et services 
économiques - Politiques 30 avril 2022 Terminée Les travaux préliminaires concernant les paramètres des rapports en sont aux premières 

étapes de l’élaboration. D’autres travaux auront lieu plus près de la date d’achèvement.  

48 Autres travaux 
stratégiques  

Coordonner l'ajout d'activités dans le 
plan de mise en œuvre de la PSS en 

fonction de la refonte de la Loi sur les 
pêches 

Politiques et services 
économiques - Politiques 2020 Terminée Le projet de loi C-68 est actuellement à l’étude au Parlement, et les travaux relatifs à cette 

activité débuteront lorsqu’il sera approuvé, le cas échéant. 
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